

До перекрытия
ВЫТЕГРЫ

Объемы невыполненных работ велики.

ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ С НИМИ, НЕОБХОДИМО НАПРЯЖЕННО ТРУДИТЬСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

в створе Новинковского гидроузла

осталось 40 дней

РАБОТАТЬ В ТРИ СМЕНЫ

С 25 ОКТЯБРЯ намечено начать перекрытие реки Вытегры в створе Новинковского гидроузла. Это—важнейшее событие в жизни строителей Волго-Балтийского водного пути. Хорошо подготовиться и успешно провести перекрытие—это ответственная задача.

Как идет подготовка к перекрытию? Этот вопрос недавно обсуждался на заседании партийного комитета стройки. Из доклада начальника стройуправления 421 Б. Ш. Трахтмана и выступлений присутствующих на заседании было ясно, что состояние дел по подготовке к перекрытию неудовлетворительное и вызывает серьезную тревогу.

Медлительности на этом участке сейчас не должно быть места. Для того, чтобы обеспечить перекрытие, необходимо к первому октября выполнить все бетонные работы на 33 водосбросе, а на тринадцатую плотину вывезти не менее 170 тысяч кубометров грунта.

Очень важно как на водосбросе, а так и на плотине все работы организовать в три смены, чтобы создать взаимную ответственность и заинтересованность работающих на подготовке к перекрытию, организовать комплексные бригады, довести до них график и контролировать его выполнение.

Перед коллективом автобазы поставлена задача—обеспечить ежесуточную вывозку грунта не менее 4200 кубометров. А управление механизации обязано организовать дело так, чтобы в три смены работали четыре экскаватора, шесть бульдозеров, два пневмокатка и один дизель-трамбовщик, чтобы каждый механизатор выполнял и перевыполнял установленное задание.

На строительстве создан штаб по подготовке к перекрытию, в состав которого входят тт. Никольский, Алякин, Ромашко и Шпалеров. Председателем является начальник стройуправления тов. Трахтман. Этот штаб должен руководить делами по подготовке к перекрытию.

Сейчас строителям необходимо сосредоточить все усилия на выполнение предусмотренного объема работ и обеспечить перекрытие Вытегры в установленные сроки. Задача эта весьма ответственная и неотложная.

Предоставить фронт работ монтажникам

К началу навигации 1964 года все шлюзы Новинковского и Пахомовского гидроузлов должны быть не только построены, но и оснащены всем необходимым гидромеханическим и электрическим оборудованием. Без этого не может быть осуществлен пропуск судов по каналу.

Между тем, работы по монтажу гидромеханического оборудования ведутся недостаточными темпами, монтаж электрического оборудования в настоящее время в о все прерывающемся, и в этом в первую очередь виноваты сами строители. Нужно так построить график строительных работ на объектах, чтобы постоянно готовить фронт работы монтажникам, своевременно обеспечивать всем необходимым.

Возьмем для примера У-418. На нижней голове шлюза № 3 установлен деррик-кран и уже давно ведется кирпичная кладка ба- лена. Между тем, блоки яруса еще не готовы.

Монтажникам некуда поставить механизмы поворота двухстворчатых рабочих ворот. Кроме того, и сама кирпичная кладка ведется не по всему контуру башни, уступами, что создает немалые трудности в производстве работ и снижает качество кладки. Такая же картина и на нижней голове шлюза № 4.

На верхней голове шлюза № 4 до сих пор не подошли к отметке перекрытия, на которой устанавливаются лебедки подъема опускных рабочих ворот. На шлюзе № 5, начатом строить позже шлюза № 4, к сооружению этого перекрытия уже приступили. Главному инженеру СУ-418 тов. Ю. А. Леванову следует еще раз обдумать график строительных работ по шлюзам № 3 и 4 и теснее связать его с работой монтажников.

Давно вышли сроки сдачи под электромонтаж левой половины шлюза № 3, но кабельные каналы здесь до сих пор не закончены, не отделаны и не сданы под монтаж помещения ба-

шен верхней и нижней головы. По этой причине электромонтажники полностью прекратили свою работу. СУ-418 должно срочно закончить строительные работы на левой стороне шлюза № 3 и сдать этот объект под электро-монтаж.

Не следует забывать, что впереди предстоит большая работа по монтажу электрооборудования шлюзов № 4, 5 и 6, где готовность сооружений намного ниже. Снижение темпов монтажных работ нередко происходит из за несвоевременного вывоза на место оборудования, закладных частей. Нет некоторых деталей, задерживается выдача геометрических осей и обетонка, установленных металлоконструкций. Старшие производители работ на объектах должны работать в тесном контакте с гидромонтажниками и своевременно обеспечивать их всем необходимым. Это даст возможность увеличить численность рабочих гидромонтажа и обеспечить высокие темпы производства работ по

монтажу гидромеханического и электрического оборудования.

Значительные трудности в производстве монтажных и строительных работ вызывает также отставание с обратной засыпкой пазух. В особенности это касается верхней головы шлюзов № 4 и 6. Здесь речь идет не только о неудобстве ведения работ с низких отметок. Отставание с обратной засыпкой на верхних головах шлюзов № 4—6 не дает возможности развернуть работы по забивке свай, укладке бетона в палы и креплению верхних подходов. Нельзя допустить, чтобы эти работы перешли на зимний период.

И. Пасек, начальник технического отдела Волгобалтстроя.

Укладка бетона на 13 сентября

Первая графа—план сентября, вторая —выполнение.

(в кубометрах)

СУ-418	4270	1596
СУ-419	—	588
СУ-420	7670	1594
СУ-421	5100	1682
Итого по ВВС	17040	5599

трели ранее принятые обязательства и обязались годовой план строительно-монтажных работ выполнить к 46-й годовщине Октября.

В целях дополнительного вовлечения внутренних резервов, повышения производительности труда и темпов строительства партийный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Поддержать патриотическую инициативу трудящихся Кузбасса о развитии социалистического соревнования за достойную встречу 46-й годовщины Октября.

Обязать партийные, профсоюзные и комсомольские организации обсудить на рабочих собраниях ход выполнения социалистических обязательств и по примеру стройуправления 420 принять новые социалистические обязательства в честь 46-й годовщины Октября, на осно-

ве использования дополнительных резервов, использования техники и личного резерва каждым рабочим добиться выполнения обязательств.

Подсчитав возможности, партком считает необходимым внести на собрания коллективов предложение о пересмотре ранее принятого обязательства по строительству на 1963 год и к 46-й годовщине Октября выполнить сверх плана строительно-монтажных работ по генподряду на 1800 тысяч рублей и собственными силами—на 1300 тысяч рублей, а с годовым планом справиться к 1 декабря 1963 года.

В организации социалистического соревнования обратиться особое внимание на ликвидацию допущенного отставания по выполнению плана укладки бетона, земляным работам, снижению себестоимости и перекрытию допущенных убытков.

Изготовление железобетонных ящиков на 13 сентября

(в штуках)

СУ-418	2000	300
СУ-420	250	245
СУ-421	2000	776
КПП	2500	720

Строитель ВОЛГО-БАЛТА

ОРГАН ПАРТКОМА, ОБЪЕДИНЕННОГО ОСТРОЙКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЛГОБАЛТСТРОЯ

№ 73 (123)

Воскресенье, 15 сентября 1963 года

Цена 1 коп.

Навстречу 46-й годовщине Октября

В парткоме Волгобалтстроя о социалистическом соревновании строителей за достойную встречу 46-й годовщины Октября и своевременную подготовку сооружений к пропуску судов с началом навигации 1964 года

Советский народ готовит достойную встречу всенародному празднику—46-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. В этом строю соревнующихся уверенно идут и строители. В этом году одержана крупная победа: весной был подготовлен к пропуску судов Череповецкий гидроузел. План строительно-монтажных работ по генподряду выполнен за 8 месяцев на 111,6 процента и своими силами—на 120,5 процента.

Однако для того, чтобы обеспечить пропуск судов по всей трассе канала с начала навигации 1964 года необходимо уже в текущем году произвести сквозную прорезь канала по всей трассе и создать водонапорный фронт.

Хорошую инициативу проявили строители 420 управления. Подсчитав свои резервы и возможности, они пересмо-

МАСТЕР—организатор и воспитатель

9 сентября в жизни мастеров промышленных и строительных организаций Вытегорской промышленно-производственной зоны было большое событие. Они собрались на совещание, чтобы обменяться опытом по организации труда и воспитанию рабочих. На совещании присутствовала большая группа мастеров строительства Волго-Балтийского водного пути, которые также поделились своим опытом работы.

Интересным было выступление старшего прораба строительства шлюза № 4 В. Л. Шевцова. Он рассказал, что мастера и прорабы шлюза с большим чувством ответственности относятся к порученному делу. Их рабочий день начинается на 15—20 минут раньше начала работы смены. На коротком совещании мастера получают задания на день, обдумывают, как лучше

расставить механизмы, людей. В конце дня мастера опять собираются и подводят итоги.

Мастера на шлюзе в основном молодые. Поэтому старшие товарищи много уделяют внимания, чтобы научить их специфике работ на строительстве шлюза, воспитывать в них инициативность и самостоятельность. Ведь мастер зачастую сам должен быстро сориентироваться в обстановке и принять технически правильное решение, организовать людей.

Организуя рабочих на труд, мастера одновременно стараются учить их, разъяснять значение той или иной детали, блока. В результате, рабочие трудятся более сознательно, с интересом. Организаторская работа мастеров тесно переплетается с воспитательной.

Большое значение имеет

и личный пример мастера.

На шлюзе мастера не уйдут с работы, пока не передадут смены, а иногда остаются и после этого, чтобы довести какое-либо дело до конца. Это можно сказать о мастерах тт. Бабаеве, Соскине, Шевченко и других. Они не ограничивают свой рабочий день семью часами. Глядя на них, и рабочие трудятся с большим энтузиазмом.

Мастер строитель ст в а шлюза № 5 Г. Ф. Баленко в своем выступлении также говорил об организации работы с людьми. Он рассказал, что мастера знакомят рабочих, особенно бригадиров, с чертежами, чтобы они самостоятельно могли монтировать те или иные детали, арматуру.

На шлюзе еще не изжиты случаи брака при подготовке блоков к бетонированию. Чтобы ликвидировать этот недостаток, на-

чали проводить с рабочими занятия, разъяснять им важность каждого задания. И люди начинают трудиться с интересом, более осмысленно и сознательно. Восемнадцатая бригада, например, в результате этого из самой отстающей вышла сейчас в передовые.

Выступавшие отметили также некоторые недостатки в организации соревнования бригад: особенно несвоевременное подведение итогов и оформление наглядной агитации.

Вместе со всеми участниками совещания, мастера и прорабы строительства Волго-Балта единодушно приняли обращение ко всем мастерам области, в котором приняты новые повышенные обязательства в честь 46-й годовщины Великого Октября.

В. Степанов.

Гидромонтажники не подведут

Перед нашей бригадой поставлена задача выполнить все гидромонтажные работы на шестом шлюзе. Сейчас ведем монтаж на нижней и верхней головах шлюза. Установленные нормы гидромонтажники выполняют.

Лучшим звеном является звено И. Сорокина. Недавно в нашу бригаду пришло пополнение. Из вновь прибывших гидромонтажников отличается в труде тов. Орехов.

Коллектив гидромонтажников мог бы справиться с поставленными задачами значительно успешнее, если бы все оборудование, необходимое для монтажа установок, было подвезено на шлюз вовремя.

Например, сейчас нужны ремонтные затворы, но работники отдела снабжения строительного управления 420 не позаботились о том, чтобы доставить на шлюз эти нужные сейчас для монтажа детали.

Часть оборудования для гидромонтажа находится еще на станции Лодейное Поле и руководители строительного управления должны позаботиться об этом. Пока стоит хорошая погода надо незамедлительно вывезти эти необходимые материалы.

С. Горчаков,

прораб Гидроэнергомонтажа 6 шлюза.

По следам

наших выступлений

Из комбината производственных предприятий сообщили, что записка «Расхитителей добра» от имени работников Новинковского бетонного завода. Крнев был подвергнут резкой критике. Сейчас освобожден от должности мастера разгрузочных работ.

ОБРАЩЕНИЕ

участников совещания мастеров предприятий Вытегорской промышленно-производственной зоны ко всем мастерам Вологодской области

Дорогие товарищи!

Обсудив на совещании наши задачи по организации производства, мы с удовлетворением отмечаем, что коллективы промышленно-производственной зоны вносят свой трудовой вклад в общенародное дело. План восьми месяцев по выпуску валовой продукции выполнен на 104 процента! Произведено сверхплановой продукции в счет тридцати российских миллиардов на сумму 881 тысячу рублей. План по производительности труда выполнен на 101,3 процента. Производительность труда по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 5 процентов. Лесозаготовительные предприятия вывезли сверх плана 127,4 тысячи кубометров древесины, в том числе 66 тысяч деловой. Строители Волго-Балтийского водного пути план строительно-монтажных работ выполнили на 111,6 процента. За это время в сооружения канала уложено 118,5 тысячи кубометров бетона и выполнено 10,5 миллиона кубометров земляных работ. Во всем этом значительная заслуга мастеров, которые, как правило, являются хорошими организаторами, поборниками нового, воспитателями рабочих.

Однако есть еще в зоне предприятия лесопункты, цеха, мастерские участки, которые не справляются с производственными заданиями. Здесь от-

сутствует должная технология производства, несвоевременно и некачественно проводятся подготовительные работы, отдельные рабочие не выполняют норм выработки, низка дисциплина труда.

Устранение этих недостатков зависит в первую очередь от нас, мастеров. Каждый мастер должен быть организатором труда и воспитателем рабочих. На нас возлагается ответственная задача: формировать у рабочих коммунистическое отношение к труду, к своим обязанностям перед обществом.

При таком отношении всех мастеров к исполнению своих обязанностей мы считаем возможным досрочно выполнить принятые социалистические обязательства. По примеру трудящихся промышленности и строительства Кузбасса, включаясь в социалистическое соревнование за достойную встречу 46-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, мы будем бороться за то, чтобы промышленность этой зоны план по выпуску валовой продукции и по вывозке леса выполнила к 20 декабря, а по строительно-монтажным работам — к 1 декабря 1963 года. Соревнование будем проводить под девизом: «Мастер — организатор производства и воспитатель коллектива». Мы ставим своей целью:

вовлечь всех рабочих в соревнование за коммунистический труд, помогать им в выполнении обязательств, сделать соревнование боевым и гласным;

проводить техническую учебу, внедрять передовой опыт, повышать квалификацию каждого рабочего;

всемерно повышать культуру производства, воспитывать у каждого рабочего любовь к общественному труду, улучшить нормирование и организацию труда, добиваться более полного использования механизмов, правильной их эксплуатации;

постоянно повышать политический, общеобразовательный уровень рабочих, глубоко довести до сознания каждого работника материалы XXII съезда и Программу КПСС, больше проводить массово-политических мероприятий, шире вовлекать людей в общественную работу;

улучшать быт рабочих, искоренять пережитки прошлого в сознании отдельной части людей, бороться за здоровую обстановку в семье, за правильное воспитание детей, за чуткое отношение между людьми.

Товарищи мастера! Призываем вас последовать нашему примеру и отдать все свои знания и опыт для успешного выполнения Программы КПСС, внести достойный вклад в дело быстрого построения коммунизма в нашей стране.

Обращение принято на совещании мастеров Вытегорской промышленно-производственной зоны 9 сентября 1963 года.

Они приобрели специальности

Из коллектива нашей стройки была направлена группа рабочих в Золотоношскую и Яхромскую школы механизации для приобретения новых квалификаций. Недавно на строительство вернулись все товарищи, окончившие школы, и сейчас управление

механизации направило молодых экскаваторщиков и бульдозеристов на строительные объекты.

В числе прибывших тт. Овчинников, Синяков, Широков, Асонов, Харитонов, Миронов и другие.

А. КРИЦ.

И. АРИНИН.



Юрий Прутян прибыл на строительство Волго-Балта в начале текущего года. В коллективе строителей Череповецкого гидроузла он пользуется уважением за свою добросовестность в труде и умение организовать людей на хорошие дела. Сейчас Юрий работает мастером на ГЭС. НА СНИМКЕ: Ю. Прутян.

Коллектив завода может работать лучше

В первые месяцы текущего года завод плит-оболочек систематически не выполнял установленного задания. Об этом вопрос был обсужден в коллективе, работникам разъяснено, как важна сейчас ритмичная работа завода. Было принято ряд мер по улучшению организации производства.

После этого результаты не замедлили сказаться. План в августе выполнен на 111 процентов. На заводе сложились дружные коллективы бригад. Например, бригада бетонщиков,

возглавляемая тов. Науменковой, и бригада арматурщиков работают слаженно. Хорошие отзывы о себе заслужили рабочие тт. Грузнев, Есина, Котов. С этими людьми можно выполнять любое задание.

В первую очередь сейчас завод изготавливает плиты для башен управления, так как спрос на них большой. Но коллектив не удовлетворен своей работой, потому что потребность строителей в плитах мы выполнить не можем. Заказ на сентябрь поступил на изготовление 1144 плит, а за первую декаду изготовили всего 156 штук. Хотя план и выполняем, но производительность выпуска плит низкая. Причиной низкой производительности является, прежде всего, то, что на заводе механизировано только 10 процентов работы — распалка и опускание поддонной камеры. Другие процессы выполняются вручную.



На берегу реки Вытегры.

Фотоэтиюд Е. Твердова.