

Строитель ВОЛГО-БАЛТА

Орган парткома, объединенного стройкома, комитета ВЛКСМ и Управления Волгобалтстроя

№ 5

Суббота, 21 июля 1962 года

Цена 1 коп.

На Новинковском бетонном

НОВИНКОВСКИЙ бетонный завод за последние дни набирает темпы в работе. 17 июля завод дал 530 кубометров бетона, 18 июля—580 и 19—560 кубометров.

Коллектив завода взял обязательство давать 800—900 кубометров бетона ежедневно. Но работу этого предприятия сдерживают строители шлюзов. Они не обеспечивают своевременную подготовку блоков к бетонированию.

График земляных работ для каждого подразделения, механизма должен стать законом

Ликвидировать отставание

Часть плана земляных работ этого года (выполняемых собственными силами) падает на стройуправления № 419 — 389 тысяч кубометров и № 421—277 тысяч кубометров. Эти коллективы обязаны были выполнить план земляных работ и этим обеспечить условия для укладки бетона в шлюз и ГЭС, а также своевременно подготовить напорный фронт на Череповецком и Новинковском гидроузлах.

Однако эти стройуправления график земляных работ сорвали. Особенно неудовлетворительно приходится оценивать работу стройуправления № 419, которое осенью этого года должно перекрывать реку Шексну. До перекрытия осталось два месяца. Между тем, полугодовой план земляных работ здесь выполнен всего лишь на 48,6 процента. Только 31 процент к полугодовому плану дал коллектив СУ—421.

Не лучше организованы работы в этих управлениях и в июле. За 15 дней СУ—419 дало только 22 процента месячного плана, а СУ—421—32 процента.

Низкие показатели свидетельствуют о том, что на стройке неполноценно используются экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы. Трехсменная работа экскаваторов не организована. В Шекснинском (419) управлении не полностью используется на вывозке грунта железнодорожный транспорт, а в Новинковском управлении (421) по-прежнему вторая смена не обеспечена автотранспортом, а отсюда и простой землеройных машин.

Недопустимо в дальнейшем отставание с земляными работами для Череповецкого гидроузла. Сорвать сроки перекрытия реки никому не позволено. Но это, видимо, недостаточно понимают на Череповецком гидроузле. Здесь также плохо организована работа по намыву плотины земснарядами гидромеханизации стройуправления № 481, возглавляемого тов. Вавиловым.

Спецуправление № 478, выполняющее основные земляные работы на стройке, значительно лучше, чем Волгобалтстрой собственными силами, справляется с планом. За 15 дней июля из задания 542,5 тысячи кубометров, этот коллектив дал 600 тысяч кубометров, но и этот коллектив работал ниже своих возможностей.

Не обеспечили задания по земляным работам земснаряды „Черноморгидростроя“.

Хороших показателей достигли мехколонна № 38 и землечерпательные снаряды Северо-Западного бассейнового Управления. Успешно справился с планом земснаряд „Моонзунд“.

Есть ли у нас возможности выправить положение? Да, есть! Необходимо упорядочить дело с использованием механизмов, организовать трехсменную работу, а простой каждого экскаватора расценивать как чрезвычайное происшествие.

Для улучшения качества арматурно-сварочных работ

В статье тт. Краснова и Овчинникова, напечатанной в нашей газете от 18 июля, отмечалось, что на строительстве имеет место низкое качество арматурно-сварочных работ. Для проведения испытаний прочности сварочных стыков на Вытегорском ремзаводе 18 июля закончен монтаж универсальной испытательной машины „ГМС—100 А“. Это дает возможность испытывать арматурные стыки всех применяемых на строительстве диаметров арматуры. Испытание сварных стыков арматуры позволяет резко улучшить контроль за качеством сварки, а следовательно, повысить качество

сварочных работ на арматурных дворах Волгобалтстроя. Теперь необходимо лишь своевременно отбирать образцы сварных стыков и направлять в лабораторию для испытания.

С. Черкасов,
начальник центральной лаборатории.

За счет слаженности и взаимной выручки



КОЛЛЕКТИВ земснаряда № 315 в минувшем месяце работал на выемке грунта на 68 канале в районе села Петровского. С планом мы справились. Не снижая напряжения в труде, работаем и в июле. За 15 дней текущего месяца земснаряд вынул 38 тысяч кубометров грунта, это больше 70 процентов месячного плана.

Успеха в труде команда добивается за счет

слаженности в работе, взаимной выручки и правильной эксплуатации механизмов и оборудования.

Настойчиво борются за честь своего коллектива и добросовестно трудятся старший механик Я. М. Китаев и багермейстеры П. А. Тришкин, Г. А. Фофанов. По примеру их неплохо работают и другие.

Наш коллектив соревнуется за хорошие по-

казатели в труде с командой земснаряда № 314. Следует сказать, что за последнее время нас обгоняют наши соседи. Сейчас наш земснаряд работает на более плотных грунтах, труднее поддающихся разработке. Значит, напряжение в труде требуется усилить. Об этом знают члены коллектива и будут продолжать соревнование за первенство.

М. Чикишев,
начальник земснаряда № 315.

На обложке: земснаряд № 315.

Нельзя забывать о качестве

Качество выполнения земляных работ, как и всех других работ на нашей стройке, должно быть хорошим. Однако отклонения от требуемых технических условий часто допускаются, а это отрицательно сказывается на дальнейший ход строительных работ.

Так, на 13 плотине не всегда соблюдается технология отсыпки плотины, недостаёт уплотняющих средств. Видимо, главный механик стройуправления № 421 тов. Соганов недостаточно уделяет внимания качеству, иначе он выделял бы катки и бульдозеры.

О. Крукиер.

На 60 канале подготовлены полностью 114 дамбы, частично — 116 дамбы и сданы для покрытия откосов строительному управлению № 418. Но из-за нераспорядительности руководителей стройуправления крепление откосов не начато, и они размываются дождями. Этого ни в коем случае допускать нельзя.

Не расточительно ли?

Использование экскаваторов на первом и втором шлюзах идет неудовлетворительно. Экскаватор Э-659 № 24, возглавляемый опытным машинистом, давно работающим на стройке, И. В. Пузырным, по плану должен был выработать в июле за 12 машино-смен 3650 кубометров грунта, а дал за 15 рабочих дней 3000 кубометров. Причем, экс-

каватор находится в хорошем техническом состоянии, механизаторы отличные и транспорт здесь не требовался.

На втором шлюзе экскаватор Э-652 № 3439 (машинист т. Паршуков) при плане 10000 кубометров на июль за этот же период выполнил 2050 кубометров, но и этот объем оказался бросовым.

Позволительно спросить главного инженера тов. Косолапова, старшего прораба Пироговского, прораба в Мисюрине и Селенко, когда же они организуют работу вверенных им экскаваторов?

Не расточительно ли так использовать механизмы?

Ю. МАРКОВ,
главный механик Волгобалтстроя.

Профсоюзная жизнь Больше заботы о людях

НА СОСТОЯВШИЙСЯ на днях президиум объединенного стройкома совместно с администрацией Управления строительства были приглашены руководители строительных управлений и субподрядных организаций.

Главный инженер Управления П. Д. Батунер доложил собравшимся об итогах социалистического соревнования подразделений за второй квартал, июнь 1962 года и мерах по усилению руководства социалистическим соревнованием за коммунистический труд.

Докладчик отметил, что план второго квартала по Волгобалтстрою выполнен собственными силами на 109,5 проц. по генподряду — на 106,5 процента. Впереди идут строительные управления №№ 418, 421, 478.

Докладчик и выступавшие в прениях отметили также ряд серьезных недостатков в работе. В частности, говорили о том, что в ряде коллективов соревнование за коммунистический труд все еще носит формальный характер, некоторые подразделения продолжают отставать с выполнением плана, неудовлетворительно работает укрупненная автобаза (начальник тов. Тутельян) и другие.

Члены президиума приняли решение: переходящее Красное знамя по итогам работы во втором квар-

тале присудить коллективу СУ-418. Наградить Почетными грамотами Управления строительства Волго-Балтийского водного пути и президиума объединенного стройкома коллективы строительных управлений №№ 421 и 478.

Президиум отметил также, что за последнее время улучшил работу комбинат производственных предприятий (начальник тов. Разуваев).

Активному обсуждению члены президиума подвергли также и вопрос о подготовке жилищного фонда и культурно-бытовых объектов к зиме. Докладчик по этому вопросу заместитель начальника Управления В. И. Лапскер сообщил о крайне тревожном положении сейчас с размещением вновь прибывающих на стройку рабочих. Чтобы поправить это положение, нужно в очень короткий срок построить и ввести в эксплуатацию 6000 квадратных метров жилой площади, столовую в поселке Марково, несколько овощехранилищ, детсад в поселке Водораздел. Кроме того, необходимо капитально отремонтировать и подготовить к зиме целый ряд жилых и культурно-бытовых помещений, заготовить дров не менее 12 тысяч кубометров.

И докладчик, и выступавшие в прениях тт. Батунер, Духанов, Давидович и другие говорили, что такое тяжелое положение с подготовкой жилого фонда к зиме создается потому, что начальники строительных управлений очень мало проявляют заботы о людях, не занимаются по настоящему строительством и ремонтом жилого фонда, не контролируют работу людей, ответственных за это дело. Товарищи Рубан и Трахтман говорили о недостатках в работе конторы материально-технического снабжения по обеспечению материалами для строительства и ремонта помещений.

Президиум объединенного стройкома принял постановление, обязывающее начальников стройуправлений и председателей подрайкомов обеспечить выполнение плана строительства и ремонта жилого фонда и культурно-бытовых помещений, заготовку и разделку нужного количества кубометров дров, упорядочить снабжение строительными материалами. За выполнение принятого постановления необходимо взяться всем дружно и незамедлительно.

Следует помнить, что люди у нас главное на стройке и надо о них постоянно проявлять как можно больше заботы.

А. ШПАЛЕРОВ,
председатель объединенного
стройкома.

Политинформация

Каждую субботу в 7 час. 30 мин. в гараже мехколонны № 38, окруженный шоферами, ремонтниками, агитатор Николай Федорович Трохов проводит политинформацию. Например, на последней политинформации он рассказывал о лучших людях, работающих на стройке, о Всемирном конгрессе за всеобщее разоружение и мир, о событиях за рубежом, словом, о всех волнующих вопросах. Лю-

ди всегда внимательно слушают своего агитатора.

После политинформации когда рабочие уже разойдутся по своим местам, он еще долго обсуждает тем беседы.

Работая инспектором отдела кадров мехколонны № 38, Н. Ф. Трохов ведет большую агитационно-массовую работу, пользуется авторитетом среди работников мехколонны.

А. Мальчинин,
зам. секретаря парткома.

Лом черных металлов — мартенам

По решению обкома комсомола с 15 июля по 15 августа текущего года по области объявлен ударный комсомольско-молодежный месячник по сбору черных металлов.

Лучшим комсомольским организациям, собравшим наибольшее количество металла, будут присуждаться премии: первая — 50

руб., вторая — 35 руб., третья — 25 руб., активным сборщикам металла — 10 рублей.

Комсомольцы и молодежь стройки, примем активное участие в проведении этого месячника, дадим мартенам Родине больше черных металлов.

А. МОИСЕЕВ.

Читатели сообщают

Где же она, рационализаторская мысль?

Из строительного управления № 420 за шесть месяцев текущего года в технический отдел Управления стройки не поступило ни одного сообщения о том, как внедряются в производство рационализаторские предложения и какой от этого экономический эффект.

На объектах управления работает большое количество механизаторов, специа-

листов своего дела, которые могут вносить в производство и использование строительной техники новое, прогрессивное, но дело в том, что рационализаторская мысль передовиков здесь не поддерживается и не развивается. Начальник управления тов. Нагорных и главный инженер тов. Косолапов не придают значения этому важному вопросу. А следовало бы заняться им этим важным делом.

В. ПАХОМОВ,
начальник технического отдела
Управления строительства.

Совещание по технике безопасности

18 июля при Управлении стройки состоялось совещание главных инженеров стройуправлений и производственных предприятий по охране труда и технике безопасности на строительстве. Тт. Косолапов, Леванов, Дьяковский, Тренкунов и Еськов рассказали о состоянии дел по технике безопасности в своих подразделениях.

На совещании выступил технический инспектор дорпрофсожа Северной железной дороги при Вологодском отделении С. И. Кротов. Он говорил о недостатках по вопросу охраны труда и техники безопасности на стройке.

Проведен также семинар с общественными инспекторами по охране труда и технике безопасности.

М. Климов,
старший инженер по технике
безопасности.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.

Итоги работы за 20 дней июля показывают, что большое отставание по укладке бетона допущено коллективом шлюза № 3, где старший прораб тов. Хоперсков. Из плана 2000 кубометров уложено только 425 или 25 процентов плана.

Плохо справился с укладкой бетона коллектив Череповецкой ГЭС. Здесь уложено 720 кубометров или 22,5 процента плана.

Несколько лучше работали строители шлюза № 5, которые уложили 1530 кубометров из 3000 или 47 процентов плана.

В пределах утвержденного плана идет укладка бетона на шлюзе № 4, где старший прораб В. Л. Шевцов.

Здесь строители месячный план выполнили на 67 процентов.

По-прежнему отстают с укладкой бетона строители шлюза № 6. Из 4200 кубометров в это сооружение уложено 1300 кубометров, или 31 процент.

Коллектив строителей шлюзов № 3 и № 4 работает ниже своих возможностей. Здесь есть все условия, позволяющие перевыполнить в июле план

Усилить темпы укладки бетона

бетонных работ. Но имеющиеся резервы не вскрываются, не используются. Очень большую тревогу вызывают темпы работ на сооружении Череповецкой ГЭС. Осенью этого года предстоит перекрытие реки Шексны, а на ГЭС из месяца в месяц срывается график укладки бетона.

Строители Череповецкой ГЭС, руководители стройуправления № 419 тов. Мешорес и Пехов должны приложить максимум энергии, чтобы к моменту перекрытия войти в график.

Товарищи строители, все силы на соблюдение графика бетонных работ.

Н. Данилович.

Нам вас обслуживают?

Разве это допустимо?

По инициативе общественного контроля недавно в столовой поселка Ребово была произведена проверка правильности составления калькуляции и соблюдения нормы выхода кофе и какао.

Проверка показала явную нечестность работников этой столовой. Из 54 банок сгущенного какао, полученных для приготовления, норма выхода должна быть 540 стаканов, а фактиче-

По нашей стройке Поступает новая техника

На нашу стройку продолжает поступать новая техника. За последние две недели мы получили 9 бульдозеров, 13 автомобильных кранов грузоподъемностью 7,5 тонны каждый, три автогрейдера, один кубовый экскаватор, два башенных крана, новую кислородную станцию, две поливочные машины, четыре тягача МАЗ-200—М, бортовые автомашины ГАЗ—63.

Задача руководителей подразделений и механизаторов — беречь технику и использовать ее на полную мощность.

М. Юров.

За выполнение плана перевозок

Шкипер несамоходных барж №№ 1511 и 1512 П. А. Зенин ответственно относится к выполнению своих обязанностей. Всегда безотказно идет он в рейс, суда содержит в исправ-

ном техническом состоянии и борется за выполнение плана перевозок.

С. Гулин,
диспетчер Управления
строительства.

ТРОФИМОВ—представитель общественного контроля, **БУРЛАКОВА**—бухгалтер-калькулятор, **ЦВЕТКОВА**—медработник.

Выписывайте газету „Строитель Волго-Балта“

НА ВОЛГОБАЛТСТРОЕ два раза в неделю выходит многотиражная газета „Строитель Волго-Балта“. Товарищи, выписывайте эту газету.

Подписка принимается в районной конторе связи и отделениях связи, почтальонами, общественными распространителями печати на предприятиях и в учреждениях. Стоимость подписки — 52 коп. на шесть месяцев.