

Пахомовский гидроузел — наш передний край

От графика не должно быть отступлений

С КАЖДЫМ ДНЕМ нарастают темпы строительных работ на Пахомовском гидроузле. Коллективом прорабства шестого шлюза (старший прораб П. П. Пироговский) в июне выполнено около 9 тысяч кубометров бетона. В июле строители взяли обязательство уложить 12 тысяч кубометров. В начале месяца была проведена большая работа по мобилизации коллектива на выполнение этого обязательства, на строительную площадку был доставлен башенный кран. Широким фронтом сейчас ведутся работы по монтажу арматуры и опалубки седьмого яруса нижней головы, третьем ярусе стенок, днищевым блокам, секций 1—5, вторым и третьим ярусам верхней головы, начаты работы по подпорной стенке.

Но, несмотря на всю эту проведенную организаторскую работу, выполнение плана на гидроузле вызывает сейчас тревогу. Из 4 тысяч кубометров по графику на 10 дней уложено бетона в сооружение всего лишь 2.200 кубометров.

Основной причиной отставания является то, что еще недостаточно четко организована работа по подготовке блоков на шлюзе. Тормозит в работе и неудовлетворительное выполнение заказов по изготовлению плит-оболочек предприятиями КПП. Отсутствие арматурного материала крупного сорта не позволяет также в кратчайшие сроки закончить бетонирование днищевых блоков.

Задача коллектива шлюза № 6 — ежедневно укладывать не менее 500 кубометров бетона. Только при этом условии можно обес-

печить выполнение месячного плана бетонных работ. Заводу плит-оболочек необходимо использовать все внутренние резервы и в ближайшие дни выдать для шлюза необходимые плиты-оболочки.

Значительная работа прорабством проделана по окончанию зачистки пазух шлюза и заделке шпонок. Однако, руководители и укрупненной автобазы до сих пор не придают должного внимания выполнению в текущем месяце 60 тысяч кубометров обратных засыпок. За первую декаду выполнено засыпок всего лишь 6 тысяч кубометров. В зачищенные пазухи верхней головы не организована укладка суглинков только из-за отсутствия автотранспорта.

Наряду с бетонными и земляными работами прорабству необходимо в июле выполнить работы по монтажу крана-деррика. Но до сих пор старший прораб П. Л. Пироговский не организовал строительство якорей и фундамента под лебедки. Прорабству шлюза необходимо в тесном контакте с прорабством «Спецгидроэнергомонтажа» выполнить все подготовительные работы и в этом месяце кран-деррик поднять.

Руководителям строительного управления № 420, укрупненной автобазы и КПП необходимо срочно искать нужные для выполнения намеченного объема работ ресурсы и обеспечить безупрочное выполнение поставленной задачи по строительству шестого шлюза.

В. ПАХОМОВ,
начальник технического отдела Волгобалтстроя.

ПО НАШЕЙ СТРОЙКЕ

1200 КУБОМЕТРОВ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Коллектив лесозавода Волгобалтстроя успешно справился с июньским планом, дав стройке пиломатериалов 1200 кубометров.

В графике идет лесозавод и в текущем месяце. Не снижать темпов в труде, обеспечить выполнение июльской программы — такую задачу ставят перед собой работники лесозавода.

А. СЕНИНА.

„БОЕВОЙ ЛИСТОК“

В специализированном управлении № 478 вышел очередной номер „боевого листка“, который посвящен итогам работ за первую декаду июля. Первое место в соревновании за 10 дней июля занял коллектив прорабства Водораздел, второе —

Ашненского Моста. Среди земустановок впереди идет 106-я, второе место занимает земустановка 12—69. Первенство в соревновании земснарядов одержал коллектив 301.

А. ТИМОФЕЕВА.

Собрание коммунистов

В Управлении Волгобалтстроя на днях состоялось партийное собрание. Коммунисты активно обсудили вопрос о мероприятиях по улучшению работы планового отдела. С докладом выступил Н. Е. Панов. Выступающие указали на ряд

недостатков в работе отдела, дали ряд ценных советов тов. Панову.

На этом же собрании коммунисты обсудили вопрос об итогах учебного года в сети партпросвещения и задачах на будущий учебный год.

Строитель

ВОЛГО-БАЛТА

ОРГАН ПАРТКОМА, ОБЪЕДИНЕННОГО ПОСТРОЙКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЛГОБАЛТСТРОЯ

№ 55 (105)

Воскресенье, 14 июля 1963 года

Цена 1 коп.

НАЧИНАЕМ ПЕРЕКЛИЧКУ...

СЛОВО А. Ф. РУБАНУ —

НАЧАЛЬНИКУ СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 418

Завод задерживает выпуск плит-оболочек

Перед коллективом строительного управления № 418 поставлена ударная задача: закончить к 7 ноября 1963 года строительство шлюза № 3.

Мы обратились к начальнику управления А. Ф. Рубану с вопросом: как идут сейчас работы на шлюзе и есть ли возможность у коллектива справиться с поставленной задачей?

Вот что он нам рассказал:

— Действительно, все внимание сейчас сосредоточено на этом главном объекте. И должен сказать, что мы имеем возможность к годовщине Великого Октября выполнить все работы, обеспечивающие пропуск судов через шлюз № 3.

Коллектив строителей, вдохновленный решениями июньского Пленума ЦК

КПСС, делает все, чтобы ускорить темпы работ, поднять их качество. Июньский план бетонных работ управление значит е л ь н о перевыполнило: уложено 5274 кубометра бетона при плане 4.190.

Мы могли бы работать более производительнее, если бы нас не сдерживало отсутствие нужного количества железобетонных изделий. Крепко подводит нас поставщик — завод плит-оболочек (начальник тов. Аринин). Более месяца из-за отсутствия плит мы не можем приступить к бетонированию восьмого яруса нижней головы, что привело к прекращению работ по кирпичной кладке. Если не будет упорядочена доставка плит-оболочек, то под угрозой срыва могут оказаться работы, которые предстоит выполнить в июле: закончить укладку бетона в пятый ярус стен ка-

меры, восьмой ярус нижней головы, палы нижнего подхода и бычки. Ощущаем мы недостаток и других железобетонных изделий.

Мы надеемся, что комбинат производственных предприятий (начальник тов. Родин), коллектив завода плит-оболочек сделают для себя соответствующие выводы и примут все меры, чтобы во время снабжать нас высококачественными изделиями.

Сдерживает ход работ и нехватка транспорта. Нельзя сказать, что машин не выделяют. Но их, по известным начальнику автобазы тов. Тутельяну причинам, приходится направлять на другие работы.

ОТ РЕДАКЦИИ: о том, как обстоят дела на третьем шлюзе, читатель узнал из статьи тов. Челнокова „За высокие темпы работ на 3-ем шлюзе“, опубликованной в нашей газете 10 июля. Печатаю интервью с т. Рубаном, редакция надеется, что руководители комбината производственных предприятий, завода плит-оболочек и автобазы примут надлежащие меры и сообщат об этом читателям. Начатая переписка будет продолжаться. Слово за вами, тт. Родин, Аринин и Тутельян!

Лагерь живет!

С половины истекшего месяца и начало июля в Тудозерском пионерском лагере находились дети строителей. Пионеры хорошо отдохнули здесь, и расставаясь с новым, быстро сложившимся дружным коллективом, они выразили руководителям Волго-Балта и работникам лагеря благодарность за хорошо организованный отдых.

Дети уехали... Но лагерь живет! Сюда пожаловали «новички», собралась вторая смена детей строителей. Пожелаем же и этим новоселам удачи — хорошего и полезного отдыха.

А. ШПАЛЕРОВ,
председатель объединенного стройкома,

Нужны арматура и плиты

Согласно графику коллектив строителей четвертого шлюза в текущем месяце должен забетонировать 8 ярус нижней головы. Но выполнение этой работы задерживается потому, что нет нужной арматуры. Крайне необходима сейчас распределительная и арматура крупного сорта.

Строители ведут кладку башен управления верхней головы. Бригада, возглавляемая мастером В. Я. Шевченко, трудится здесь неплохо, но и эта работа идет неполным фронтом, так как Новинковский завод не обеспечивает нас плитами. Если есть один сорт плит, то нет другого. Короче говоря, завод плит-оболочек (нач. тов. Аринин) все время держит нас „на голодном пайке“. Из-за этого каменщики вынуждены часто переключаться на

другие работы или простаивать.

Пусть ответят руководители конторы материально-технического снабжения и комбината производственных предприятий тт. Броман и Родин, когда они улучшат снабжение нашего стройобъекта нужными материалами. Сделать это надо незамедлительно.

В. ШЕВЦОВ,
старший прораб 4 шлюза.

Верны слову

Настойчиво выполняет свои обязательства, принятые в честь Дня строителя, бригада коммунистического труда В. А. Лущика.

Машины, перевозившие гравий из Кандусского карьера, работают четко. 7 машин за смену вывозят 700 кубометров.

НА ВСТРЕЧУ Дню строителя

★ ★ Дал слово — Крепи его делом

Подводя итоги работы за май, коллектив шестой мехколонны вступил в соревнование за достойную встречу Дня строителя. Почти каждый работник колонны принял социалистическое обязательство в честь предстоящего праздника.

Дал слово — сдержи его — так рассуждали тогда члены нашего коллектива. Соревнование это стало действенным и помогло добиться успеха. Поднялась трудовая активность соревнующихся, улучшилась организация труда и результаты не замедлили сказаться. Июньский план в объемах выполнен на 125 процентов. Вынуто и переработано грунта 131 тысяча кубометров. Выполнены предусмотренные объемы работ на дамбе № 121, 67-м канале и четырнадцатой плотине.

Лучших показателей на разработке грунта с погрузкой на автотранспорт добился машинист экскаватора Г. З. Лагодин. Экскаватором емкостью ковша 0,65 кубометра он переработал за месяц 20 тысяч кубометров грунта. Это почти две нормы.

Хорошей выработки (15—16 тысяч кубометров) таким же экскаватором добились машинисты экскаватора А. Г. Моргун, Н. М. Петрашевич, А. В. Амелин, В. Г. Лопарев.

Настойчиво борются за выполнение обязательств, принятых в честь Дня строителя, автомобилисты колонны. Так, например, шоферы автосамосвала „МАЗ-205“ Е. И. Феофилактов и С. В. Саможенов перевезли грунта за месяц по 3900 кубометров, выполнив задание на 230 процентов.

Водители „ЗИЛ-585“ Д. Ф. Ишков, М. П. Реут, В. Г. Лопарев, Д. И. Белашов, П. А. Красноперов выполняют нормы на 200—230 процентов.

Хорошо работают скреперисты на транспортировке грунта из-под экскаватора. К ним можно отнести Б. Я. Писарева, Н. П. Малюкова, И. Г. Мишина, Н. Бутримова.

Желание всех работников мехколонны сейчас едино — закрепить набранные темпы в труде и добиться в июле новых трудовых достижений.

Нашими первоочередными объектами в текущем месяце по-прежнему являются четырнадцатая плотина, 67-й канал и отсыпка дамбы № 121. Результаты первой декады радуют коллектив. За 10 дней колонна дала 35 тысяч кубометров грунта.

Выполнение обязательств работники мехколонны продолжают.

И. СМЕЛОВЕЦ,
главный инженер
мехколонны № 6.
В. МЕЛЕХИНА,
старший инженер.

Они обязались...

Работники шестой мехколонны приняли индивидуальные обязательства в честь предстоящего Дня строителя. Вот что пишет в своем обязательстве экскаваторщик Г. З. Лагодин:

В течение 1963 г. обязуюсь переработать грунта не менее 80 тысяч кубометров, содержать машину в отличном состоянии, вызывая на социалистическое соревнование машиниста экскаватора мехколонны № 38 С. Кондрашова.

На постоянно действующем совещании гидромеханизаторов

Недавно в поселке Водораздел состоялось очередное заседание постоянно действующего производственно-технического совещания специализированного управления № 478. В своем докладе об итогах выполнения июньского производственного задания и задачах гидромеханизаторов на июль выступил начальник управления Н. Г. Вавилов. Проанализировав работу всех земснарядов и земустановок, он отметил, что полугодичная программа в целом по управлению выполнена успешно. В истекшем месяце значительно повысилась выработка за счет увеличения использования снарядов по времени.

— Однако, — сказал тов. Вавилов, — на некоторых объектах, в частности, в прорабстве Волоков Мост, где старший прораб тов. Смирнов, допускаются большие простои земустановок, в результате июньское задание здесь не выполнено.

Одной из серьезных причин, тормозящих работу земснаряда, говорит он, является низкое напряжение высоковольтной сети. Докладчик сообщил о мерах, принимаемых по этому вопросу, в частности, о включении трех плавэлектростанций.

В заключение он остановился на вопросах необходимости повышения трудовой дисциплины на производстве.

Серьезную озабоченность за своевременный запуск вновь прибывших земснарядов №№ 307 и 310 выразили в своих выступлениях электросварщик тов. Мелконян и начальники земснарядов тт. Вохнов и Гусаров. Их беспокоит то, что механическая часть земснарядов находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется провести большой объем сварочных корпусных работ.

— Прорабство Волоков Мост отстает с выполнением программы, — сказал в своем выступлении главный инженер СУ-478 Р. М. Республиканский. Слабым участком здесь является и вопрос соблюдения техники безопасности и охраны труда. На этот вопрос гидромеханизаторам следует обратить внимание.

Серьезные претензии к отделу материально-технического снабжения предъявили механики прорабств Водораздела и

Анненского Моста тт. Янко и Старшинов, чальник земснаряда Дробь и другие.

Большие трудности развертыванием фронта работ земснарядов на Анненском спрямлении возникли в связи с задержкой погрузки высоковольтных опор на линии к насосной станции. Об этом сообщил старший прораб тов. Старшинов. На этот вопрос решить замедлительно.

Рассказывая о работах на земснаряде земустановках и отмечая недостатки, участники постоянно действующего производственно-технического совещания выразили мнение, что нельзя унывать на достигнутых результатах, радоваться успехам и добиваться безусловного выполнения и перевыполнения июльского графика. Основные мысли озабоченности гидромеханизаторов за выполнение задания были записаны в принятом решении.

Б. КЛИМАНОВ
прораб прорабств
Анненский Мост

Своими силами

В небольшом поселке Пахомово-3, где живут в основном работники шестой механизированной колонны, построен и оборудован клуб. Работа эта выполнена в основном своими силами.

В клубе есть киноустановка, рабочие имеют возможность смотреть кинофильмы 3—4 раза в неделю.

Приобретена в клуб библиотека. Здесь строитель может записаться читателем и взять интересную книгу, а в свободное от работы время почитать газету, журнал.

В коллективе колонны есть любители сценария. Вот шофер А. Ф. Лосев.

— Преклонный возраст не мешает мне участвовать в самодеятельности, — говорит он. С большим желанием шофер руководит струнным оркестром. „Наш композитор“ — так по-дружески называют Александра Федоровича товарищи на работе.

Рабочая Надежда Кондратьева и Геннадий Козлов — солисты. Их всегда хорошо принимаю на сцене жители поселка.

Самодельные артисты пока еще выступают вместе с коллективом Пахомовского клуба. Они выезжали уже с концертом в соседние клубы. Но у них есть возможность создать коллектив художественной самодеятельности при своем клубе. И это будет сделано. Механизаторы мечтают уже к Дню строителя подготовить концерт своими силами. Желающих участвовать в художественной самодеятельности найдется много.

Можно и нужно проводить в клубе тематические вечера и вечера от гидромеханизаторов, конкурсы, вечера вопросов и ответов. **В. Александров**

Физкультура и спорт

Защищая спортивную честь коллектива...

В прошлое воскресенье на стадион поселка Новинки приехали спортсмены из подразделений Волгобалтстроя. Здесь состоялась спартакиада. Футболисты, волейболисты, легкоатлеты, строители померялись силой, ловкостью и быстротой. Соревнования были по бегу, прыжкам в длину и высоту, метанию копья и диска. Всего приняло участие в спартакиаде 80 человек.

Большую активность в соревнованиях приняли спортсмены строительного управления № 420 и поселка Новинки.

Каковы же результаты соревнований?

В беге на 100-метровую дистанцию первенство занял начальник жилищно-коммунального отдела Е. Фарбер. По прыжкам в длину опередил всех в результатах Валентин Цвирко, ему присуждено первое место.

По метанию копья и диска первенство завоевал Владимир Рубянов (команда п. Новинки).

На волейбольной площадке встретились команды: городская сборная и Новинки. В игре победили горожане.

Состоялась также товарищеская встреча футболистов стройуправлений №№ 420 и 421. В этой игре успех одержали новинковские спортсмены.

Все участники спартакиады, занявшие первые и вторые места, зачислены в команду Волгобалта для участия в областной спартакиаде. Сегодня в Вологде они защищают спортивную честь своего коллектива на областной спартакиаде.

Как недостаток в проведении спартакиады на стройке следует отметить то, что из некоторых подразделений строительства, в частности, из стройуправления № 418, гидромеханизации и мехколонны № 38 спортсмены не приехали для участия в соревнованиях. **Б. НАЗАРИШИН,**
инспектор по физкультуре
СУ-421.

Что читать по экономике строительства

На заключительном занятии семинара конкретной экономики при партийной организации Управления Волгобалтстроя слушатели изъявили желание в период лета углубить свои знания по экономике производства путем самостоятельной подготовки вопросов по первоисточникам.

Рекомендуется список литературы:

Ленин „Научная система выжимания пота“ (Сочинение, том 18)

Ленин „Об едином хозяйственном плане“ (Сочинение, том 32).

Ленин „О роли и задачах профсоюзов в условиях новой экономической политики“. (Сочинение, том 33).

Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР за 1959—1965 гг.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР по вопросам строительства от 4 ноября 1955 года.

„Об улучшении проектного дела в строительстве“. Постановление Совета Министров СССР от 20 февраля 1959 года.

О повышении технического уровня и снижении сметной стоимости строительства, промышленных предприятий и транспортных сооружений. Постановление Совета Министров СССР от 5 февраля 1960 года.

Н. С. Хрущев „О широком внедрении индустриальных методов, улучшении качества и снижении стоимости строительства“. Речь на Всесоюзном совещании строителей, архитекторов и работников промышленности стройматериалов 7 ноября 1954 г. **В. ЛАПСКЕР.**