

# Строитель ВОЛГО-БАЛТА

ОРГАН ПАРТКОМА, ОБЪЕДИНЕННОГО ПОСТРОЙКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЛГОБАЛТСТРОЯ

№ 13 (165)

Среда, 12 февраля 1964 года

Цена 1 коп.

## Открылся Пленум ЦК КПСС

Москва. 10 февраля в Большом Кремлевском Дворце открылся Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.

На повестке дня вопрос: «Об интенсификации сельскохозяйственного производства на основе широкого применения удобрений, развития орошения, комплексной

механизации и внедрения достижений науки и передового опыта для быстрейшего увеличения производства сельскохозяйственной продукции».

С докладом по этому вопросу выступил министр сельского хозяйства СССР тов. И. П. Воловченко.

## Темпы укладки бетона не должны удовлетворять строителей

Первая графа—план на февраль, вторая—выполнение в кубометрах на 9 февраля.

СУ-418	1000	417
СУ-420	5088	1601
СУ-421	3818	530

По ВБС 9856 2588

Впереди по укладке бетона за первую декаду идет строительное управление № 418 (начальник тов. Рубан). У этого коллектива бетонные работы теперь остались уже не объемные, мелкие, но за 9 дней строители уложили 417 кубометров и близки к выполнению полумесячного плана.

По-прежнему низки темпы укладки бетона у строительного управления № 421 (начальник тов. Трахтман). Этот коллектив пока еще не выполнил даже седьмой части месячного плана. Если такими темпами в дальнейшем вести укладку бетона, то стройуправлению на выполнение февральского плана потребует-

ся шесть декад. Но разве допустима сейчас, в предпусковой период такая медлительность?

Значительно ниже своих возможностей работали в первой декаде рабочие и инженерно-технические работники стройуправления № 420. Большой и основной объем бетонных работ на строительстве уже выполнен. Но успокаивать себя этим не следует. Откладывать дела по завершению плана укладки бетона на более поздние сроки ни в коем случае нельзя.


С большей оперативностью и организованностью должны работать и коллективы бетонных заводов.

План по укладке бетона должен быть выполнен каждым стройуправлением, каждым объектом. Мелочей сейчас и каких-то второстепенных работ не должно быть.

Валентин Чужинов на Волго-Балт приехал с комсомольской путевкой и трудится на этой ударной стройке семилетки уже два года.

Сейчас Валентин является членом комсомольско-молодежной бригады шоферов, которую возглавляет тов. Маренко. Бригада вступила в соревнование за звание коллектива коммунистического труда, за право поднятия вымпела готовности гидросооружений к пропуску судов. И тов. Чужинов идет впереди соревнующихся. На перевозке песка для засыпки пазух пятого шлюза он ежедневно перевыполняет нормы выработки.

НА СНИМКЕ: В. Чужинов. Фото М. Кобиевой.



## О ТЕХ, КТО ЖИВЕТ И ТРУДИТСЯ ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ

**Знакомьтесь: Николай Михайлович Петрашевич**—машинист экскаватора шестой мехколонны, член бригады коммунистического труда. Он живет и трудится по-коммунистически. На строительстве Волго-Балта работает второй год и за этот период показал себя лучшим производственным коллективом.

В прошлом году опытный машинист экскаватора достиг выработки на свою машину 11800 кубометров, против задания 6 тысяч кубометров.

И начало шестого года семилетки тов. Петрашевич ознаменовал высокопроизводительным трудом. Задание первого месяца он выполнил на 190 процентов. В таком же упорстве продолжает трудиться экскаваторщик и в текущем месяце.

Фото М. Кобиевой.



## Кирпичная кладка башен управления шлюзов

Первая графа—план на февраль, вторая—выполнение на 9 февраля, третья—ответственный прораб за кирпичную кладку. (в кубометрах)

СУ-418	220	51	Фролов и Потиевский
СУ-420	300	90	Цуранов
СУ-421	269	58	Бобовиков

По ВБС 789 199

## Комбинат производственных предприятий не дает нужных железобетонных изделий

### Срывает строительство башен управления шлюзов

О важности вопроса быстрейшего завершения строительства башен управления шлюзов говорилось уже очень много. Однако работники КПП должных выводов из этого не сделали. На 10 февраля стройуправление № 418 не имеет еще многих железобетонных изделий для башен управления. А без них невозможно даль-

нейшее строительство этих зданий.

Так, например, по четвертому шлюзу не хватает изделий «БО-3» 8 штук, «БО-1»—22 штуки, «ПУ» 18 x 25—24 штуки, «ПУ» 18 x 25 а—12 штук. Такое же положение и на третьем шлюзе.

Когда же, наконец, коллектив КПП и его руководители изменят свое отношение к решению важнейших вопросов строительства и обеспечат строителей необходимыми железобетонными изделиями?

Руководителям Управления Волгобалтстроя следует потребовать от товарища Родина ответственности за дело.

Штаб «Комсомольского прожектора».

## С превышением

Коллектив мехколонны № 6 план января выполнил на 129 процентов, а в физических объемах—на 103 процента. Высоких показателей в труде—201 процент к заданию—добились экскаваторщики Г. З. Лагодин и В. Н. Атаманов, работавшие на тяжелом участке каналов № 64 и 65, а также А. Моргуи и Н. Петрашевич.

Хорошо работали шоферы И. Фефилактков, Н. Кузнецов, Д. Кононов, М. Пилипенко, Н. Козун, Д. Ишков, Н. Бутриков, В. Чинков и другие, выполнившие месячную норму на 150—170 процентов.

Закрепить достигнутые в январе успехи на текущий месяц—такую задачу ставит коллектив. Д. Кобзев, начальник шестой мехколонны.

## Мехколонна № 38 срывает сроки отсыпки дамб

Особую тревогу на Волго-Балте вызывает сегодня крайне неудовлетворительная работа по отсыпке дамб № 113, 114 и 116, которую ведет мехколонна № 38 треста Центростроймеханизация.

Считанные дни остались до открытия навигации, а дамбу № 113 мехколонна не приступала еще отсыпать. А ведь следует учесть, что все дамбы до наступления распутицы нужно еще и раскрепить.

Мехколонна обязана была сдать дамбы под

крепление еще в сентябре, но срок этот был сорван.

Затем согласно приказу государственного производственного комитета по транспортному строительству СССР все дамбы следовало отсыпать к 30 декабря 1963 года. Но и этот срок мехколонна не выдержала.

Теперь для окончания работ по отсыпке дамб главным инженером Волгобалтстроя П. Д. Батунером мехколонне установлен третий срок. И теперь уже приходится

сомневаться, неужели еще не последний?

Не пора ли руководителям мехколонны № 38, а также и треста Центростроймеханизация серьезно задуматься над тем, куда они ведут свой коллектив, допуская такие срывы важнейших работ. И неужели не ясно руководителям и всему коллективу мехколонны, что такая неудовлетворительная работа по отсыпке дамб мешает решению целевой задачи—подготовке

к пропуску судов по всей трассе канала?

Срывать неоднократно сроки, установленные для завершения отсыпки дамб, это значит, подводить не только коллектив нашего управления, но и всех строителей Волго-Балтийского водного пути.

Парткому Волгобалтстроя необходимо потребовать с руководителей, коммунистов мехколонны выполнения поставленных перед коллективом задач. Г. Мрек, старший инженер ПТО СУ-418.



## П р о х о д я т а к т и в н о

В течение шести лет я работаю пропагандистом в парторганизации конторы энергоснабжения и связи. Создан у нас семинар по политэкономии. Состав слушателей семинара разнообразный: есть люди с высшим, средним и семилетним образованием, большинство из них имеет большой стаж работы.

В первый год, как начал работать семинар, мы вели занятия обычным методом: я готовлю лекцию, читаю ее на первом занятии, рекомендую литературу, а на очередном занятии спрашиваю по вопросам, которые были даны для самостоятельной подготовки.

Затем мы перешли к другому методу: по каждой изучаемой теме стали давать отдельные вопросы слушателям, по которым они готовились

и выступали на очередном занятии. Но недостаток этого метода тот, что слушатель готовится по одному только вопросу, а в разборе других вопросов почти не принимает участия.

Сейчас изучение материала у нас организовано так: по каждой теме я даю перечень вопросов, по которым слушатели готовятся самостоятельно, и очередное занятие у нас проходит в виде беседы, ведут ее сами слушатели, а я ее направляю. Ставлю вопрос и кто-нибудь делает краткое сообщение, а другие дополняют. Занятия проходят активно.

Самый активный у нас слушатель М. А. Самодумский, и для меня, как пропагандиста, он является хорошим помощником. У него всегда возникают вопросы, даже если он и согласен с

выступающим, всегда найдет вопрос, вызывающий спор аудитории.

Готовясь к занятию, слушатели увязывают материал с жизнью предприятия. Неподготовленных к занятиям слушателей у нас почти не бывает, все они имеют конспекты.

Учеба эта членам нашего коллектива дает многое. Четыре слушателя семинара читают лекции в школах коммунистического труда.

Недостатком в проведении занятий является то, что я и слушатели при изучении материала не использовали художественную литературу. Этот недостаток мы изживем.

**А. Горькова,**  
пропагандист семинара по политэкономии при конторе энергоснабжения и связи.

Программа семинара по экономике строительства в специализированном управлении № 478 в основном составлена в объеме

учебника, она имеет 12 тем. Большинство тем программы было распределено между слушателями.

Так, например, тема о планировании поручена была начальнику планового отдела, вопросы технического прогресса и внедрения новой техники — начальнику управления тов. Вавилову, хозяйственного расчета — главному инженеру тов. Республканскому.

Как я строю занятия. Возьмем, например, тему „Себестоимость строительных работ и рентабельность строительных организаций“.

Сначала по теме рассказываю что такое вообще себестоимость, даю основное понятие в этом вопросе, разъясняю, что такое сметная, плановая и фактическая себестоимость. Затем говорю о структуре себестоимости, о видах затрат и соотноше-

## В проведении занятий участвуют все слушатели

ниях между ними. Материал использую не только из учебника. Стараюсь связать его с фактическим положением на нашем производстве и не только по спецуправлению, но и в целом по Волгобалтстрою.

При проведении занятий как во время лекции, а также и собеседования использую специально подготовленные по этой теме схемы и диаграммы. А при разборе темы „Рационализация и изобретательство“ мы использовали чертежи и фотоснимки.

На следующем занятии по этой теме о путях снижения себестоимости выступил начальник производственного отдела тов. Андреев. Здесь речь шла в основном об организационно-технических мероприятиях по снижению себестоимости на 1964 год. Обсуждая эту тему, слушатели внесли много цен-

ных советов, полезных для дела, для производства.

Были у нас горячие споры по планированию, рентабельности. В этих спорах рождались хорошие предложения, указывалось на серьезные недостатки в нашей работе.

Я считаю, что неправильно будет, если проведение занятий руководителем семинара возьмет полностью на себя. Необходимо к этому привлекать всех слушателей. Только оповещать их о конкретной теме надо заблаговременно. Необходимо также настойчиво добиваться, чтобы все слушатели готовились к занятиям и выступали на занятии по всем вопросам. Это также активизирует слушателей.

**Ф. Панченко,**  
пропагандист семинара по экономике строительства специализированного управления № 478.

## Газетные витрины пустуют

В общежитиях поселков Пахомово-2 и Пахомово-3, где проживают строители СУ-420, оборудованы газетные витрины. Но, к сожалению, они пустуют. Газет на витринах не видно. В одном из общежитий есть красный уголок. Но и здесь не почитаешь газет и журналов.

Председатель стройкома СУ-420 Е. Михайлов ссылается на своего предшественника, бывшего председателя построечного комитета, по вине которого не выписаны газеты и

журналы на 1964 год. Идет уже второй месяц нового года и пора бы застройщику исправить эту ошибку. Почему-то и партийное

бюро стройуправления смирилось с таким положением?

**З. Королевич,**  
воспитатель общежитий поселков Пахомово-2 и Пахомово-3.

## Партгосконтроль сообщает

Председатель группы действия ПГК при СУ-478 тов. Золотухин по заметке „Почему замывают новый канал“, напечатанной в газете „Строитель Волго-Балта“ за 22 декабря, сообщил, что замыв канала, указанный в письме тов. Костеникова, не отразился на качестве выемки, так как земснаряд № 302 работал с некоторым, предусмотренным заранее, перуглублением канала, кото-

рое обошлось значительно дешевле, чем устройство пульповода в трудных условиях.

С наступлением морозов в декабре освещение пульпы, где работал земснаряд № 313, было ухудшено, и уже тогда начато устройство отсыпания оградительной перемычки. Сейчас здесь более ускоренно отсыпается перемычка и углубляется пульповод вглубь леса.

# Т Р И У М Ф С О В Е Т С К О Г О С П О Р Т А

Триумфом советского спорта закончилась IX белая олимпиада в Австрии. Еще никому в истории олимпийских игр не удавалось завоевать столько медалей, сколько захватят с собой на Родину советские спортсмены.

Рекорд был установлен на прошлых олимпийских играх нашей командой, завоевавшей семь первых призов. А теперь этот рекорд перекрыт. Советские спортсмены выиграли 11 золотых медалей, 8 серебряных и 6 бронзовых. Всего 25 медалей!

Белая олимпиада в Австрии была самой грандиозной. Свыше 1300 спортсменов из 36 стран самоотверженно боролись за первенство. И победить в столь представительных соревнованиях было нелегко.

Вся наша страна хорошо знает своих героев-олимпийцев. Блестящее выступление фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, лыжников Владимира Миланина и Клавдии Боярских, конькобежца Антса

Антсона, невиданный успех „королевы льда“ Лидии Скобликовой, победы женской лыжной команды в эстафете и наших хоккеистов еще раз подтвердили славу наших спортсменов — славу сильнейших в мире.

Самой большой наградой для всех нас, сказал руководитель советской делегации, председатель Центрального Совета Союза спортивных обществ и организаций Ю. Д. Машин, было отеческое приветствие нашего родного Никиты Сергеевича Хрущева, которое придало советским спортсменам новые силы.

... Погас олимпийский огонь, освещавший крупнейшие соревнования. Но дружба спортсменов всех стран не будет остывать во имя мира на Земле.

Скоро эстафету зимней олимпиады подхватит Токио. Впереди XVIII летние олимпийские игры, к которым советские спортсмены уже ведут подготовку.

(ТАСС).

## Комсомольский пост сообщает

### Недостаток стройматериалов сдерживает работу

В строительном управлении № 420 создается трудное положение со строительством моста через шлюз. Сдерживает ход строительства недостаток периодической и гладкой арматуры 10—12—16 и 20-ти миллиметровой. Руководители конторы материально-технического снабжения все обещают, что эти нужные материалы должны вот-вот поступить на склад, но их все нет и нет.

Недостаток стали листовой, стали фигурной и уплотнительной.

Ремонтно-механический завод (начальник тов. Горский) неудовлетворительно выполняет заказ стройуправления на изготовление шпонок.

Срываются у нас работы на строительстве левой башни управления потому, что комбинат производственных предприятий не изготавливает нужных сейчас плит «П-1». Медлительность в строительстве башни не дает возможности начать здесь электромонтажные работы.

Руководители комбината производственных предприятий и КМТС должны это учесть и принять меры, чтобы срывов работ из-за нехватки стройматериалов в дальнейшем не было.

**А. Мельник,**  
секретарь комсомольской организации СУ-420.

## НАШИ ВЫСКОПЛЕННИ

Секретарь парткома Волго-Балтстроя В. И. Логинов сообщил, что статья «У коммунистов стройуправления № 421 не чувствуется боевой тревоги за дела», опубликованная в нашей газете за 12 января, правильно вскрывает недостатки.

Недавно на парткоме обсужден вопрос об улучшении идеологической работы в парторганизации в свете решений июньского Пленума ЦК КПСС. Секретарю парторганизации тов. Ромашко за запущенность работы партийной организации объявлено предупреждение.

Начальник строительного управления № 418 А. Ф. Рубаш сообщил редколлегии, что заметка «Строительство третьего шлюза недопустимо затяну-

то», напечатанная в газете «Строитель Волго-Балта» за 12 января, обсуждалась в коллективе строителей третьего шлюза и на расширенном заседании постоянно действующего производственного совещания.

Факты, изложенные в заметке, признаны правильными. Руководством стройуправления приняты меры, направленные на устранение указанных в заметке недостатков и на выправление общего положения в строю быстрого окончания строительства шлюза. Старший прораб шлюза № 3 Г. В. Марков отстранен от занимаемой должности и переведен в мастера.

**РЕДКОЛЛЕГИЯ.**

## Адрес и телефон редакции:

г. Вытегра, Вологодской области, улица III Интернационала, телефон № 2-40.

Тираж 975. Вытегорская типография, Заказ № 267.