

Строитель ВОЛГО-БАЛТА

ОРГАН ПАРТКОМА, ОБЪЕДИНЕННОГО ПОСТРОЙКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И УПРАВЛЕНИЯ ВОЛГОБАЛТСТРОЯ

№ 54 (205)

Среда, 8 июля 1964 года

Цена 1 коп.

На проверке—строительное управление № 421

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?

Идет июль — ударный месяц для строителей Волго-Балта. Завершить досрочно все работы, сдать их с высокой оценкой государственной комиссии—такое обязательство принял на себя коллектив рабочих и инженерно-технических работников стройуправления № 421. Обязательства эти были опубликованы в нашей газете.

Как выполняются принятые обязательства? С этим вопросом мы обратились к старшим прорабам Ф. З. Громыко и А. Е. Максимцеву, секретарю парторганизации Л. И. Ромашко. Вот что они рассказали:

Ф. З. Громыко:—я руковожу работами на 61 и 62 каналах, 119-й дамбе, 13-й плотине и 33 водосбросе. Как идут работы на этих объектах?

Должен сказать, что трудовое напряжение растет изо дня в день. На каналах полным ходом идет планировка откосов, выемка грунта с откосов, крепление откосов, одерновка. Работы идут в графике. Правда, трудновато с планировочными бульдозерами. Не хватает и специалиста по планировке. Несколько отстает выполнение сверхпроектных объемов: „Гидропроект“ задерживает на них документацию и сметы.

По 119-й дамбе мы обещались закончить все работы к 15 июля. Должен сказать, что одерновку завершим на день раньше обязательства. Но для планировки отвалов не хватает бульдозеров.

На 13-й плотине строим постоянный подъезд, устанавливаем надолбы и ведем крепление дерном. Здесь мы испытываем недостаток в рабочей силе. И чтобы закончить в срок работы по дамбе и плотине, нам нужно прибавить людей, а не снимать с объектов рабочих, как это делает отдел кадров стройки.

33 водосбросе — это отделка башни и внутренняя штукатурка, крепление откосов дерном. Но штукатурка и отделка не производится, так как нет штукатуров и отделочников. И здесь у нас возникает опасение, что график может быть сорван, а обязательство по объекту не выполнено.

Нельзя не отметить передовиков производства, тех, чьими усилиями, в основном, выполняются принятые обязательства. Это бригада Юрия Накула, работающая на заготовке надолб и дерна, и бригады женщин Н. Бобковой и Н. Авровой, заготавливающие дерн.

А. И. Максимцев:—Наш объект — пятый шлюз. Мы брали обязательство закончить все работы к 1 августа. Отмечу, что разработанный график выдерживается. Есть незначительные срывы по дренажным канавам и по планировке пришлюзовой территории. Допускаются они из-за недостатка бульдозеров. По графику должно работать четыре, а работали все время 2—3 бульдозера и лишь в последние дни мы получили полностью все машины.

В основном, на сегодня все работы ведутся полным фронтом. Отделяются все четыре башни, парапеты. Мы уверены, что график, а значит и обязательство, будут выполнены.

Нельзя не сказать о своевременном снабжении камнем, дерном, инертными, то есть всеми необходимыми для нас материалами.

Самоотверженно трудится в эти дни коллектив шлюза. Особенно отличаются в труде бульдозерист М. Клочков, крановщики Ю. Волков и А. Сайжин, газорезчик А. Щербань, бригада плотников В. Коровушкина. Хорошо организуют труд людей прорабы Г. Баленко, Е. Куваев, В. Ашурков, Н. Проханов.

Уверен, что под руководством партийной и профсоюзной организаций, коллектив пятого шлюза с честью сдержит слово, данное Родине.

Л. И. Ромашко:—Большое и серьезное обязательство принял на себя коллектив нашего стройуправления. Сейчас вся работа парторганизации направлена на то, чтобы эти обязательства были выполнены. Пример дисциплинированности, высокого чувства ответственности за порученное дело показывают многие коммунисты. Это — и старший прораб, молодой член партии Ф. З. Громыко, и маляры-штукатуры В. Калинин и М. Исаков и другие.

Организаторскую, производственную работу парторганизация стремится сочетать с массовой политической, воспитательной работой с людьми. Большое внимание уделяем мы наглядной агитации. Печатаются и вывешиваются на видных местах транспаранты и лозунги, рассказывающие об успехах отдельных коллективов и рабочих. Все недостатки и промахи в работе отражаются в экстренных выпусках „Молний“.

Большинство прорабов на своих объектах ежедневно проводят беседы с рабочими о том, как выполняются обязательства в целом по стройуправлению или отдельной бригадой. Итоги соревнования подводятся раз в 10 дней. Результаты его также предаются широкой гласности.

Думаю, что общими усилиями партийной, профсоюзной и комсомольской организаций, всего коллектива рабочих строительного управления № 421 принятые обязательства будут выполнены и наши объекты будут сданы государственной приемочной комиссии в срок и при высоком качестве выполненных работ.

БОЕВАЯ ЗАДАЧА

Большую работу выполнили гидромеханизаторы на Волго-Балте. В труднейших условиях вынута из трассы нового канала 30 миллионов кубометров грунта. Оставшийся с 1 июля объем невелик: всего 800 тысяч кубометров. Это в основном доведение до проектных отметок канала и подготовка рейдов для леспрохозов.

Несколько дней назад закончили свое задание четыре земустановки: сто вторая, сто шестая, сто восьмая и сто девятая. Они работали на боевом участке—шестьдесят седьмом канале, где движение засемафоренное, суда идут только в одном направлении.

Как и прежде наивысших показателей добилась команда сто шестой, возглавляемая А. И. Самойловым. За три месяца на ее счету 229 тысяч кубометров грунта.

Сейчас на этот участок пришел земснаряд № 311. Он снимает перемычки, отделяющие новый канал от старого русла. Команда понимает, что от нее зависит быстрее открытие двухстороннего движения, поэтому работает особенно четко и слаженно.

Перемычки, которые снимает сейчас триста одиннадцатый, это последние на Волго-Балтийском канале. Как только это задание будет выполнено, триста одиннадцатый перейдет на шестьдесят шестой канал, где ему предстоит еще вынуть 100—120 тысяч кубометров, чтобы довести канал до проектных отметок.

На Анненском участке работает экипаж земснаряда триста тринадцатого. Он заканчивает уширение канала до проектных отметок.

Перед ним узкая полоска длиной в 220 метров. Команда поставила перед собой задачу закончить здесь выемку до 15 июля.

Даже сейчас, когда движение судов идет по новой трассе уже нормально, природа все еще сопротивляется строителям. В мае этого года с самой высокой точки водораздела произошел очередной оползень. В движении пришло около 400 тысяч кубометров грунта. В канал вернулось 32 тысячи кубометров. На их подборе и работает сейчас триста десятый земснаряд.

Одновременно с работами на Волго-Балте специализированное управление № 478 ведет работы по подготовке сплавных рейдов для леспрохозов, прилегающих к новой трассе.

Много славных дел на счету у экипажа коммунистического труда земснаряда триста тринадцатого. За годы работы на Волго-Балте он вынул из трассы свыше трех миллионов кубометров грунта. Недавно этот коллектив закончил и сдал прорезь Рубежского рейда. А сейчас вместе с триста восьмым перешел на Алмозерский рейд, где они ведут выемку из акватории сортировочной сетки.

У гидромеханизаторов нет сегодня второстепенных заданий: все важно, все срочно. Ведь коллектив взял обязательство закончить полностью оставшийся объем выемки грунта к 1 августа. Это боевая задача. И она будет выполнена. Залогом этому служит успешная работа коллектива в течение всего предшествующего периода на Волго-Балте.

Т. Луговая.

Штукатур Нина Валович

В июле 1962 года, закончив строительное училище, Нина Валович получила направление на строительство Волго-Балтийского канала. Все это время она работает штукатуром в строительном управлении № 420.

Где бы ни трудилась Нина, она показывает себя старательной, исполнительницей. Ежедневно выполняет и перевыполняет сменные задания, добиваясь хорошего качества работ. Комсомольцы промжилстроя избрали ее секретарем комсомольской организации.

Неутомимая общественница, Нина Валович является членом комитета ВЛКСМ СУ-420. Без ее участия не обходится ни один концерт художественной самодеятельности. Общежитию, в котором живет Нина, присвоено звание общежитие коммунистического быта. В этом немалая заслуга Валович. К поручениям комите-




та комсомола Н. Валович относится добросовестно, пользуется заслуженным авторитетом среди молодежи управления.

За отличные показатели в труде и активную общественную работу Нина награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

А. Пикалов,
заместитель секретаря
комсомола ВЛКСМ.

На снимке: Нина Валович.
Фото М. Кобиной.



10 июля исполняется 90 лет со дня рождения народного художника СССР, лауреата Ленинской премии скульптора Сергея Тимофеевича Коненкова. Несмотря на преклонный возраст, скульптор полон творческих сил и энергии. Свой юбилей он встречает за работой над портретами известного советского кинорежиссера А. П. Довженко, выдающегося русского ученого А. С. Попова и других деятелей искусства и науки. Двери его мастерской по-прежнему широко открыты для посетителей.

НА СНИМКЕ: скульптор С. Т. Коненков.

Фото Э. Евзериха. Фотохроника ТАСС.

Соревнование за выполнение всех объемов работ продолжается

Принимайте вызов!

Третий и четвертый шлюзы строительного управления № 418 по степени готовности отстают от пятого и шестого шлюзов. Времени у строителей осталось очень немного. Для ликвидации отставания необходимо в течение июля работать с полным напряжением сил.

Сознавая всю ответственность перед всем коллективом Волго-Балта за своевременную подготовку шлюза и сдачу государственной приемочной комиссии, коллектив строителей шлюза № 3 берет на себя обязательство к 1 августа закончить все строительномонтажные работы по объекту и вызывает на соревнование коллектив строителей шлюза № 4.

Арбитром соревнования мы просим быть главным инженером управления Волгобалтстроя тов. Батунера.

Проверку результатов соревнования по степени готовности сооружения проведем 25 июля.

Принимайте наш вызов, строители четвертого шлюза.

Ю. СИЛЕНКО, старший прораб, С. ФРОЛОВ, прораб, В. ЯКУШЕВ, В. ПАЛАМАРЧУК — мастера.

Молодежное спасибо руководителям Волго-Балта

Читая газету „Строитель Волго-Балта“, можно видеть, что коллектив строителей выполняет сейчас ответственную задачу: готовит канал для сдачи государственной комиссии в постоянную эксплуатацию. Много забот и дел у начальника строительства тов. Хмельницкого. И несмотря на это, тов. Хмельницкий нашел возможным оказать помощь в оборудовании танцевальной площадки в парке, выделил автотранспорт, чего длительное время не могли сделать, да так и не сделали городские организации, например, автотранспортная контора.

Благодаря помощи строителей молодежь и все горожане получили возможность с 4 июля проводить свой отдых в городском парке. От имени всей молодежи выношу глубокую благодарность тов. Хмельницкому за проявленную заботу.

Ф. Оськина, заведующая отделом культуры райисполкома.

Лекция заслушана с большим вниманием

Член районного отделения общества „Знание“, прокурор района Александр Федорович Любкин в клубе мехколхозной № 38 выступил с лекцией „Моральный облик строителя коммунизма“. Лекция, насыщенная примерами из жизни трудящихся района, вызвала живой интерес присутствующих.

После лекции демонстрировался кинофильм. М. Порожская, секретарь районного отделения общества „Знание“.

Ирина Златопольская и другие

Победа — за бабаевскими волейболистами

На днях на городской спортивной площадке состоялся розыгрыш кубка на первенство области по волейболу между сборными командами Вытегры и Бабаева. В соревновании приняли участие и строители. Игра шла в напряженном темпе и закончилась со счетом 3:0 в пользу бабаевской команды.

Н. Иокубаускас.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.

Адрес и телефон редакции:

Вытегра, Вологодской области, улица III Интернационала, д. 2/8, телефон № 2-40.

Вытегорская типография.

Заказ № 979 Тираж 521

Выше темпы и качество отделки башен управления шлюзами

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы по башням управления шлюзами занимают сейчас первостепенное место, как по трудоемкости выполнения, так и по значению в окончании строительства сооружений в целом. Со дня открытия навигации прошло уже 32 дня. Резко изменилось лицо шлюзов: кругом широким фронтом идут наружная отделка фасадов, внутренние малярные и штукатурные работы, оформляются мощением камня и одерновкой дренажные кюветы шлюзов, дорожники уже приступили к укладке асфальта на шлюзе № 3 по проезжим частям сооружений.

Но темпы выполнения отделочных работ по башням управления слишком низки. Коллектив Волгобалтстроя взял социалистическое обязательство — до 9 августа, к Дню строителя закончить отделочные работы по башням управления. До этого срока остался один месяц. Составленные графики производства отделки срываются. Это должно поднять тревогу и строительные управления обязаны мобилизовать имеющиеся резервы, ликвидировать все еще имеющиеся значительные простои отделочников, резко поднять темпы и повысить качество отделочных работ.

Впереди с выполнением графика идет строительное управление № 421, шлюз № 5, где старшим прорабом А. И.

Максимцев. Но и это строительное управление далеко не по всем позициям выполняет график, медленно ведет внутренние сантехнические работы, не приступило к выполнению наружных сетей канализации и водопровода, медлит с изготовлением проступей для лестничных маршей башен нижней головы. Это же строительное управление не приступило вплотную к отделке башни водосброса № 33.

Строительное управление № 420 до сих пор не обеспечило широкого разворота отделочных работ по башням управления. Имея в достаточном количестве молодые кадры штукатуров и маляров плохо использует их на подготовке башен помещений управления в чистой отделке. Здесь также медленно идет изготовление проступей для лестничных маршей нижней головы, имеют место факты низкого качества отделочных работ, затягивается выполнение внутренних сантехнических работ.

Особенно неблагоприятно обстоит дело с отделкой башен шлюзов в строительном управлении № 418 — на третьем и четвертом шлюзах. График производства отделочных работ сорван почти по всем позициям. Наряду с этим на шлюзе № 3 допущено крайне низкое качество отделки, устройства полов из метлахской плитки, устройства ограждений лестниц и штукатурки на парапетах верхней головы, на шлюзе № 3 до сих пор не забетонировано

перекрытие над правым эркером.

Строительное управление № 418 имеет достаточное количество штукатуров и маляров, но эти кадры зачастую простаивают из-за неподготовленности помещений, несвоевременного обеспечения раствором и др. Строительное управление не развернуло по настоящему и отделку башни водоспуска на канале № 59.

Задача строительных управлений — шире развернуть фронт отделочных работ по башням управления, обеспечить выполнение работ строго по графику, создать нетерпимое отношение к низкому качеству. Строительные управления для выполнения всех этих задач обеспечены необходимым количеством штукатуров и маляров, а также нужными материалами, поэтому ссылок на эти причины не должно быть.

В срок завершить все отделочные работы по башням — почетная задача строителей.

В. Пахомов, главный технолог, Управления Волгобалтстроя.

Пыль да туман...

В последнее время стояла жаркая сухая погода. По поселку Депо и деревне Белый Ручей ежедневно проходят десятки машин строителей, которые за собой оставляют облака пыли.

После того, как прошли машины, пешеход не способен видеть впереди себя на расстоянии 2—3 метров. Вся пыль оседает на дома. И при любой жаре жители этих населенных пунктов вынуждены сидеть при закрытых окнах.

Каков же выход? Избавиться от столь вредного влияния пыли нам помогла бы поливка дороги. Было время, руководители строительства так и делали. Ежедневно в Депо и Белый Ручей приходила поливальная машина. Теперь же давно этого нет. И те, кто живет близ дорог, ежедневно ощущают все неудобства, связанные с пылью. Особенно, конечно, страдают дети.

Мы думаем, что „проблема“ эта не так уж трудна и при желании может быть решена.

АНАНЬЕВ, МЕРКУЛОВ, МЕХНЕЦОВ, БАРАНОВА, ДЫМПЕР и другие. Всего 13 подписей.

Реплика

В газете „Строитель Волго-Балта“ за 5 июля 1964 года помещена статья „Где ваша совесть?“

Автор статьи обвиняет коллектив лесозавода в торможении окончания строительства шестого шлюза, якобы задерживая изготовление столярных изделий. Автор статьи не знает, что столярку для шлюзов изготавливает завод в Вологде, а не наш лесозавод.

Заявка на столярные изделия для пристаней и авто-

павильонов уточнена с инженером производственного отдела СУ-420 тов. Догаевой только 26 июня по размерам и 29 июня по количеству переплетов ОБ-25. До сих пор не решен вопрос с секциями кассы — телеграф С-2 и С-3.

Автору статьи, секретарю комсомольской организации тов. Мельнику следовало бы знать положение дел у себя на производстве.

В. Криц, начальник лесозавода.